

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ

- Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua;
- Nghị quyết số 57/TCT-HĐTV ngày 22/02/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016;
- Nghị quyết số 102/TCT-HĐTV ngày 08/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 23/2/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016;
- Quyết định số 19 QĐ/HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016;
- Tờ trình số 320 CT/KTeCL ngày 18 /11/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc xin phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch LCNT gói dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 325/TCT-HĐTV ngày 02/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 4 NQ/HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 4,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch LCNT gói thầu số 04 và gói thầu số 05 dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4, với những nội dung như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án (điều chỉnh): Từ tháng 2/2016 đến tháng 3/2017.

- Các nội dung khác thuộc dự án đầu tư theo quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 23/2/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 04 và gói thầu số 05 (điều chỉnh) như sau:

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (10 ³ VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 04: Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng ≥45tấn | 4.498.000 | Vốn tự có và vốn vay thương mại | Mua sắm trực tiếp | Một giai đoạn Một túi hồ sơ | Từ tháng 11/2016 đến 15/12/2016 | Trọn gói | Tháng 12/2016 |
| 2 | Gói thầu số 05: Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng ≥45tấn | 4.498.000 | Vốn tự có và vốn vay thương mại | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn Một túi hồ sơ | Quý I/2017 | Trọn gói | Quý I/2017 |

- Các nội dung khác thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quyết định số 19 QĐ/HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Nơi nhân

- Như điều 2;
- TV HĐQT.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hồ Sỹ Hùng

